

Laporan Realis

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (Rp)	Target (%)
				Target	Realisasi	Deviasi		
1	1.02.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA	18,635,422,571	15.63	15.27	0.37	2,221,458,628	11.92
1.1	1.02.23.001.100	Penyusunan Program dan Kegiatan, Pengembangan SIMRS dan Pengelola Anggaran RS	3,621,856,200	27.88	27.88	0	713,055,000	19.69

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (Rp)	Target (%)
				Target	Realisasi	Deviasi		
1.2	1.02.23.001.200	Pengelolaan SDM, Administrasi Perkantoran dan Rumah Tangga RS	3,233,686,300	22.99	22.99	0	532,032,128	16.45

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (Rp)	Target (%)
				Target	Realisasi	Deviasi		
1.3	1.02.23.001.300	Pengelolaan Pelayanan Medis, Mutu dan Keselamatan Pasien	391,270,000	47.5	30	17.5	180,060,000	46.02

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (Rp)	Target (%)
				Target	Realisasi	Deviasi		
1.4	1.02.23.001.400	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan	183,943,500	34.51	34.51	0	62,041,500	33.73
1.5	1.02.23.001.500	Pengelolaan Pelayanan Penunjang Medis, Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan	9,502,280,000	8.87	8.87	0	734,270,000	7.73

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Target (Rp)	Target (%)
				Target	Realisasi	Deviasi		
1.6	1.02.23.002	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan (DAK)	1,702,386,571	4	4	0	0	0
Jumlah			18,635,422,571	15.63	15.27		2,221,458,628	11.92

asi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Maret
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

Keuangan			Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran
Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
1,898,302,699	10.19	1.73			
686,082,911	18.94	0.74	Bantul	Direktur RS Paru Respira DIY - Sub Bagian Program dan Keuangan	Jasa Pelayanan : 1 kali dari 6 kali Perjalanan dinas : 51 orang dari 265 orang Honorarium pengelola keuangan, pengurus barang, pengelola kepegawaian : 17 orang dari 17 orang SIMRS : 0 paket dari 1 paket Biaya tagihan listrik, telepon dan air : 3 rekening dari 12 rekening Komputer, printer dan UPS : 0 jenis dari 3 jenis

Keuangan			Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran
Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
440,056,153	13.61	2.84	Bantul	Direktur RS Paru Respira DIY - Sub Bagian Umum	<p>Penyediaan juru masak, supir dan pengelola arsip : 13 orang dari 13 orang</p> <p>Penyediaan jasa kebersihan kantor : 14 orang dari 14 orang</p> <p>Penyediaan tenaga non PNS : 15 orang dari 15 orang</p> <p>Pemeliharaan sarana prasarana dan rumah tangga RS : 4 jenis dari 10 jenis</p> <p>Penyediaan administrasi perkantoran : 4 jenis dari 7 jenis</p> <p>Penyediaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit : 4 jenis dari 6 jenis</p> <p>Penyediaan satpam : 15 orang dari 15 orang</p>

Keuangan			Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran
Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
42,273,840	10.8	35.22	Bantul	Direktur RS Paru Respira DIY - Seksi Pelayanan Medis	Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit : 0 dokumen dari 1 dokumen Kegiatan peningkatan mutu : 3 kegiatan dari 8 kegiatan

Keuangan			Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran
Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
37,102,000	20.17	13.56	Bantul	Direktur RS Paru Respira DIY - Seksi Pelayanan Keperawatan	<p>Peningkatan pelayanan keperawatan : 1 jenis dari 4 jenis Survailens PPI : 3 jenis data dari 3 jenis data</p> <p>Kredensial keperawatan : 4 orang dari 33 orang General check up petugas radiologi, General check up pegawai, vaksinasi hepatitis pegawai : 49 orang dari 107 orang</p>
692,787,795	7.29	0.44	Bantul	Direktur RS Paru Respira DIY - Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS : 5 kegiatan dari 6 kegiatan

Keuangan			Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran
Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
					<p>Sediaan farmasi dan BMHP : 2 jenis dari 4 jenis</p> <p>Cuci linen : 7 jenis dari 7 jenis</p> <p>Pemeriksaan rujukan laboratorium : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>Logistik rumah sakit : 3 jenis dari 3 jenis</p> <p>Pelayanan transfusi darah : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</p>

Keuangan			Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran
Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
					<p>Kredensial tenaga kesehatan : 0 profesi kesehatan dari 5 profesi kesehatan</p> <p>Perlengkapan instalasi gizi : 4 jenis dari 4 jenis</p> <p>Dokumen perencanaan dan pengawasan pengadaan IPAL : 1 kegiatan dari 2 kegiatan</p> <p>Media promosi kesehatan RS : 1 jenis dari 5 jenis</p> <p>Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan : 0 jenis dari 25 jenis</p> <p>Perijinan radiologi : 1 jenis dari 3 jenis</p> <p>Alat Kesehatan dan alat rumah tangga RS : 0 jenis dari 2 jenis</p>

Keuangan			Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran
Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
0	0	0	-Bantul	Direktur RS Paru Respira DIY - Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis	IPAL RS : 0 unit dari 1 unit
1,898,302,699	10.19				

Keterangan Progres Bulan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran listrik, air dan telepon Pembayaran honorarium pengelola keuangan, pengurus barang dan kepegawaian Jasa Pelayanan Proses persiapan aplikasi pengembangan SIMRS Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

Keterangan Progres Bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor bulan Januari - Maret 2020

Terlaksananya penyediaan tenaga non PNS bulan Januari - Maret 2020

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas bulan Januari - Maret 2020

Terlaksananya penyediaan administrasi perkantoran bulan Januari - Maret 2020

Terlaksananya penyediaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor bulan Januari - Maret 2020

Terlaksananya penyediaan juru masak, supir dll bulan Januari - Maret 2020

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

Keterangan Progres Bulan

Dukungan SDM pelaksana kegiatan yang baik

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Terselenggaranya kegiatan peningkatan mutu berupa Rapat Koordinasi Mutu, Rapat Simulasi Lapangan Kewaspadaan Covid19, Rapat Rutin Tim Covid19, Rapat koordinasi kesiapsiagaan Coronavirus Disease2019 (Covid19), dan Kegiatan Bimbingan Akreditasi Paket 3 (HPK, SKP, PKPO,KKS)

Faktor Penghambat:

Secara fisik baru terselenggara kegiatan Bimbingan Akreditasi 1 dari 5 paket bimbingan yang direncanakan sesuai ketentuan KARS. Terdapat penundaan kegiatan paket Bimbingan selanjutnya dari pihak KARS terkait wabah Covid19, sehingga terdapat deviasi anggaran.

Faktor Pendukung:

-

Keterangan Progres Bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Terlaksananya rapat kordinasi pelayanan bulan januari sampai Maret 2020,
Terlaksananya IHT PPI, Terlaksananya Sosialisasi PPRA
Terlaksananya surveilans PPI bulan Januari sampai Maret 2020,
Terlaksananya Vaksinasi hepatitis,
Terlaksananya General Check Up petugas radiologi

Faktor Penghambat:

Tidak ada asesor dari external yang bersedia terkait pandemi covid-19, sehingga kredensial dilakukan oleh assesor internal komite keperawatan secara bertahap. Oleh karena itu ada efisiensi anggaran.

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Keterangan Progres Bulan

- Terlaksananya penyelenggaraan kesehatan lingkungan meliputi pemeriksaan parameter kesehatan lingkungan, pengendalian hewan pengganggu, pemeliharaan jaringan air bersih, pemeliharaan jaringan air limbah dan pengelolaan sampah medis bulan Januari - Maret 2020

- Terlaksananya pengadaan sediaan farmasi ekatalog dan BMHP ekatalog bulan Januari - Maret 2020, terlaksananya tender cepat pengadaan BMHP dan reagen non ekatalog

- Terlaksananya cuci linen rumah sakit (selimut, spre, sarung bantal, perlak, gordyn, stik laken, dan scort) bulan Januari - Maret 2020

- Terlaksananya pemeriksaan rujukan laboratorium pasien RS Paru Respira bulan Januari - Maret 2020

- Tersedianya logistik RS berupa makan minum pasien, gas elpiji dan oksigen medis bulan Januari - Maret 2020

Keterangan Progres Bulan

- Terlaksananya pelayanan transfusi darah bulan Januari - Maret 2020

- Terlaksananya pemilihan penyedia jasa konsultasi perencanaan IPAL melalui e-pengadaan langsung

- Terlaksananya pengisian kuota SMS Masking sebagai pendukung layanan SMS informasi obat

- Tersedianya MOU Evaluasi TLD Radiologi

- Terlaksananya pengadaan 4 jenis perlengkapan instalasi gizi berupa alat makan bento, talenan, pallet dan plastic wrapper

Faktor Penghambat:

- Situasi pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa jenis BMHP, khususnya yang berupa APD, langka di pasaran

Faktor Pendukung:

Dukungan SDM pelaksana kegiatan yang baik

Keterangan Progres Bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Terlaksananya pemilihan penyedia jasa konsultasi perencanaan IPAL melalui e-pengadaan langsung

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

Dukungan SDM pelaksana kegiatan yang baik