



- d. Tahap Penyerahan Hasil, yaitu hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diserahkan kepada Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY sebagai instansi yang memerlukan tanah.
4. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- a. Tahun Anggaran 2022
- Tahapan Persiapan
- Pembentukan Tim Persiapan
  - Pemberitahuan rencana pembangunan
  - Pendataan Awal
  - Konsultasi Publik
  - Penetapan Lokasi
  - Pengumuman Penetapan Lokasi
- b. Tahun Anggaran 2023
- 1) Tahapan Pelaksanaan
- Pembentukan Panitia Pelaksanan Pengadaan Tanah
  - Pembentukan Satgas A dan Satgas B
  - Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A dan Satgas B
  - Verifikasi hasil inventarisasi dan identifikasi
  - Penetapan hasil inventarisasi dan identifikasi
  - Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi
  - Revisi hasil inventarisasi dan identifikasi (apabila diperlukan)
  - Pengadaan appraisal
  - Penetapan appraisal
  - Pelaksanaan penilaian oleh appraisal
  - Verifikasi hasil penilaian
  - Penyampaian nilai ganti rugi dan musyawarah bentuk kerugian
  - Pelaksanaan pembayaran ganti rugi
- c. Tahun Anggaran 2024
- 1) Lanjutan Tahapan Pelaksanaan
- Lanjutan pembayaran ganti rugi
- 2) Tahapan Penyerahan Hasil
5. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan
- Jangka waktu pembangunan Rumah Sakit Paru Respira melalui tahapan persiapan, pembangunan fisik, penyediaan alat kesehatan, dan sarana non medis serta perijinan-perijinan dimulai kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2027.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2022

Sekretaris Daerah DIY  
selaku  
Ketua Tim Persiapan



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI  
NIP. 19630225 199003 1 010